

## 2021. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hanke-menetluse liik
1.	JIRA litsentside ostmine	21 päeva	I kvartal	LM
2.	Koopiapaberi ostmine	24 kuud	I kvartal	LM
3.	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	AM/R
4.	Sülearvutite ostmine	12 kuud	I kvartal	AM
5.	Piima ja piimatoodete ostmine	24 kuud	I kvartal	AM/R
6.	Angiograafi hooldus- ja remonditööd	48 kuud	I kvartal	KPLR
7.	Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	I kvartal	KPLR
8.	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 analüüside teostamiseks	12 kuud	I kvartal	AM
9.	Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste määramiseks Real-Time PCR-meetodil	36 kuud	I kvartal	AM/R
10.	Liha ja lihatoodete ostmine	36 kuud	I kvartal	AM/R
11.	Liftide hooldusteenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	LM
12.	Kiirabiutode ostmine	53 kuud	I kvartal	AM
13.	Võrguseadmete ostmine ja seadistamine	60 kuud	I kvartal	AM/R
14.	Võrgu turvalisuse seadmete ostmine ja seadistamine	60 kuud	I kvartal	AM/R
15.	Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostmine	36 kuud	I kvartal	LM
16.	Taksoveeteenuse ostmine	48 kuud	I kvartal	LM
17.	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK 2 (Ristiku 1 hoonete planeeritud remonditööd nr 1)	4 kuud	I kvartal	MK
18.	Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil	12 kuud	I kvartal	LM
19.	Reaktiivide ostmine patogeeni määramiseks veres Seegene Real-Time PCR analüsaatoril	12 kuud	I kvartal	VK-ta LR
20.	Mobiilsete töölaudade ostmine	38 kuud	I kvartal	LM
21.	Reaktiivide ja tarvikute ostmine nukleiinhapete eraldamiseks analüsaatoril QIAcube	24 kuud	I kvartal	AM
22.	Finantstarkvara ostmine	tähtajatu	I kvartal	AM
23.	GE seadmete hooldus- ja remonditööd	12 kuud	I kvartal	KPLR
24.	Reaktiivide ostmine spetsiifiliste allergeenide määramiseks täisautomaatsel analüsaatoril	24 kuud	I kvartal	AM
25.	Köögilija ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
26.	Tromboosivastaste ainete (B01A) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
27.	Psühhooleptiliste ainete (N05) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
28.	Microsoft SharePointi baasil siseveebi ja dokumendihaldussüsteemi hooldus- ja arendusteenused	36 kuud	II kvartal	VKLR
29.	Negatiivse rõhuga haavaravisüsteemid	62 kuud	II kvartal	LM
30.	Kiirtestide reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA määramiseks	12 kuud	II kvartal	AM
31.	Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostmine	24 kuud	II kvartal	LM
32.	Anestetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
33.	Intraokulaarsete läätsede ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
34.	Piima ja piimatoodete ostmine MK 1	12 kuud	II kvartal	MK
35.	Liha ja lihatoodete ostmine MK 1	12 kuud	II kvartal	MK
36.	Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseks	36 kuud	II kvartal	AM/R
37.	Parkla ja sadeveesüsteemide ehitus	7 kuud	II kvartal	AM
38.	Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
39.	Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
40.	Täisdigitaalne radiograaf	63 kuud	II kvartal	AM/R
41.	Liha ja lihatoodete ostmine MK 2 (I, II ja IV osa)	12 kuud	II kvartal	MK
42.	Plasma kiirkülmuti ja hooldus	63 kuud	II kvartal	AM
43.	Mikroobide identifitseerimise mass-spektromeetri ostmine	86 kuud	II kvartal	AM/R
44.	Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	II kvartal	VK-ta LR
45.	Haiglate tervise infosüsteemi HEDA arendus- ja hooldusteenus	36 kuud	II kvartal	VK-ta LR
46.	Olympuse seadmete hooldus- ja remonditeenuse ning varuosade ostmine	24 kuud	II kvartal	KPLR
47.	Sidumismaterjali ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
48.	Hoonete automaatikasüsteemide hooldus- ja remonditeenuse ostmine	48 kuud	II kvartal	AM

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
49.	Kantseleitarvete ostmine	24 kuud	II kvartal	LM
50.	Pesupesemisteenuse ostmine kiireloomuline	3 kuud	II kvartal	VK-ta LR
51.	Lööklaine raviseadme ostmine	62 kuud	II kvartal	LM
52.	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	II kvartal	AM/R
53.	Küberturbe teenused	8 kuud	II kvartal	LM
54.	Vererõhuholterid		II kvartal	LM
55.	EKG registraatorid		II kvartal	LM
56.	Sonditoitude ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
57.	Mootorikütuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
58.	Tsentraalmonitorid ja patsiendi jälgimismonitorid		III kvartal	AM
59.	3D võimekusega ehokardiograaf koos anduritega		III kvartal	AM/R
60.	Ventilatsioonüsteemide seadmete filtrite ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
61.	Personaliarvestustarkvara ostmine	48 kuud	III kvartal	AM
62.	Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
63.	Defibrillaatorite ostmine		III kvartal	AM
64.	LBC automaat ja hooldus	60 kuud	III kvartal	AM
65.	Komplektne 3D videopüstak		III kvartal	AM
66.	Kardiotokograafid		III kvartal	AM
67.	Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine	6 kuud	III kvartal	AM/R
68.	Artroskoopia püstak		III kvartal	AM
69.	Dünaamiline, robotiseeritud kõnnitreeningu seade keharaskuse vähendamise võimalusega		III kvartal	AM
70.	Instrumentide pesur		III kvartal	LM
71.	Kartuli ostmine	12 kuud	III kvartal	LM
72.	Siibripesumasinad		III kvartal	LM
73.	Mähkmete ja aluslinade ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
74.	Majapidamispaberi ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
75.	Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R
76.	Kilekottide ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
77.	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK (Avari-, erakorraliste ja kiirete remonditööde teostamine 2022)	12 kuud	IV kvartal	MK
78.	Majapidamispaberi ostmine MK 1	12 kuud	IV kvartal	MK
79.	Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2022)	1 aasta	IV kvartal	AM
80.	Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine	12 kuud	IV kvartal	VK-ta LR
81.	Meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd (2021-2022)	2 aastat	IV kvartal	KP LR
82.	Elektripaigaldise remont ja ehitus	36 kuud	IV kvartal	AM
83.	Elektripaigaldise käidutoimingute ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
84.	Laborikaupade transporditeenuse ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
85.	Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodil	60 kuud	IV kvartal	AM
86.	Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid	24 kuud	IV kvartal	AM

Lühendid

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

SET EM - sotsiaal- ja eriteenus

KP LR - konkurentsipõhine läbirääkimistega

VK LR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

LM - lihtmenetlus