

2021. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hanke-menetluse liik
1.	JIRA litsentside ostmine	21 päeva	I kvartal	LM
2.	Koopiapaberi ostmine	24 kuud	I kvartal	LM
3.	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	AM/R
4.	Sülearvutite ostmine	12 kuud	I kvartal	AM
5.	Piima ja piimatoodete ostmine	24 kuud	I kvartal	AM/R
6.	Angiograafi hooldus- ja remonditööd	48 kuud	I kvartal	KPLR
7.	Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	I kvartal	KPLR
8.	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 analüüside teostamiseks	12 kuud	I kvartal	AM
9.	Reaktiivide ostmine hingamisteede viiruste määramiseks Real-Time PCR-meetodil	36 kuud	I kvartal	AM/R
10.	Liha ja lihatoodete ostmine	36 kuud	I kvartal	AM/R
11.	Liftide hooldusteenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	LM
12.	Kiirabiautode ostmine	53 kuud	I kvartal	AM
13.	Võrguseadmete ostmine ja seadistamine	60 kuud	I kvartal	AM/R
14.	Võrgu turvalisuse seadmete otsmine ja seadistamine	60 kuud	I kvartal	AM/R
15.	Toitlustusseadmete hooldus- ja remonditööde ostmine	36 kuud	I kvartal	LM
16.	Taksoveoteenuse ostmine	48 kuud	I kvartal	LM
17.	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK 2 (Ristiku 1 hoonete planeeritud remonditööd nr 1)	4 kuud	I kvartal	MK
18.	Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil	12 kuud	I kvartal	LM
19.	Reaktiivide ostmine patogeenide määramiseks veres Seegene Real-Time PCR analüsaatoril	12 kuud	I kvartal	VK-ta LR
20.	Mobiilsete töölaudade ostmine	38 kuud	I kvartal	LM
21.	Reaktiivide ja tarvikute ostmine nukleiinhapete eraldamiseks analüsaatoril QIAcube	24 kuud	I kvartal	AM
22.	Finantstarkvara ostmine	tähtajatu	I kvartal	AM
23.	GE seadmete hooldus- ja remonditööd	12 kuud	I kvartal	KPLR
24.	Reaktiivide ostmine spetsiifiliste allergeenide määramiseks täisautomaatsel analüsaatoril	24 kuud	I kvartal	AM
25.	Köögilja ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
26.	Tromboosivastaste ainete (B01A) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
27.	Psühhooleptiliste ainete (N05) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
28.	Microsoft SharePointi baasil siseveebi ja dokumendihaldussüsteemi hooldus- ja arendusteenused	36 kuud	II kvartal	VKLR
29.	Negatiivse rõhuga haavaravisüsteemid	62 kuud	II kvartal	LM
30.	Kiirtestide reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA määramiseks	12 kuud	II kvartal	AM
31.	Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostmine	24 kuud	II kvartal	LM
32.	Anesteetikumide (N01) ja valuvaigistite (N02) ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
33.	Intraokulaarsete läätsede ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
34.	Piima ja piimatoodete ostmine MK 1	12 kuud	II kvartal	MK
35.	Liha ja lihatoodete ostmine MK 1	12 kuud	II kvartal	MK
36.	Koostööpartneri leidmine vereplasma töötlemiseks ja vereplasmast tehtud toodete tarnimiseks	36 kuud	II kvartal	AM/R
37.	Kasvajavastased ained (L01), endokrinoloogilised ravimid (L02), immuunostimulaatorid (L03), kasvajakavastase ravi toksilise toime vastased raviained (V03AF) ja diagnostilised ained (V04)	24 kuud	II kvartal	ÜH
38.	Parkla ja sadeveesüsteemide ehitus	7 kuud	II kvartal	AM

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
39.	Kirurgiliste õmblusmaterjalide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
40.	Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
41.	Täisdigitaalne radiograaf	63 kuud	II kvartal	AM/R
42.	Liha ja lihatoodete ostmine MK 2 (I, II ja IV osa)	12 kuud	II kvartal	MK
43.	Plasma kiirkülmuti ja hooldus	63 kuud	II kvartal	AM
44.	Mikroobide identifitseerimise mass-spektromeetri ostmine	86 kuud	II kvartal	AM/R
45.	Tootjate Philips ja Hamilton meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd	24 kuud	II kvartal	VK-ta LR
46.	Haiglate tervise infosüsteemi HEDA arendus- ja hooldusteenus	36 kuud	II kvartal	VK-ta LR
47.	Olympuse seadmete hooldus- ja remonditeenus ning varuosade ostmine	24 kuud	II kvartal	KPLR
48.	Sidumismaterjali ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
49.	Hoonete automaatikasüsteemide hooldus- ja remonditeenus ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
50.	Kantseleitarvete ostmine	24 kuud	II kvartal	LM
51.	Pesupesemisteenuse ostmine kiireloomuline	3 kuud	II kvartal	VK-ta LR
52.	Lööklaine raviseadme ostmine	62 kuud	II kvartal	LM
53.	Küberturbe teenused	8 kuud	II kvartal	LM
54.	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
55.	Sonditoitude ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
56.	Vedelikul baseeruva tsütoloogia (LBC) seadme, tarvikute ja hooldusteenuse ostmine	62 kuud	III kvartal	AM/R
57.	Mootorikütuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
58.	Kiirabiauto ostmine	53 kuud	III kvartal	AM/R
59.	Kardiotokograafide ostmine	62 kuud	III kvartal	AM
60.	Ühekordse kasutusega operatsioonipesu komplektide ostmine	24 kuud	III kvartal	AM/R
61.	Artroskoopia püstaku ostmine	62 kuud	III kvartal	AM
62.	Patsiendi jälgimismonitoride ja keskjälgimissüsteemide ostmine	62 kuud	III kvartal	AM
63.	3D videolaparoskoopia püstak	62 kuud	september	AM
64.	Kõnni taastusravi seadme ostmine	61 kuud	III kvartal	AM
65.	Defibrillaatorite ostmine	62 kuud	III kvartal	AM/R
66.	3D võimekusega ehokardiograaf koos anduritega		III kvartal	AM/R
67.	Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine	6 kuud	III kvartal	AM/R
68.	Kartuli ostmine	12 kuud	III kvartal	LM
69.	Ventilatsioonisüsteemide seadmete filtrite ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
70.	Vererõhuholterid		III kvartal	LM
71.	EKG registraatorid		III kvartal	LM
72.	Instrumentide pesur		III kvartal	LM
73.	Siibripesumasinaid		III kvartal	LM
74.	Mähkmete ja aluslinade ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
75.	Majapidamispaperi ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
76.	Intravenoossete lahuste (B05B) ja loputuslahuste ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R
77.	Personaliarvestustarkvara ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM
78.	Katsutite ja verevõtuvahendite ostmine	36 kuud	IV kvartal	AM
79.	Kilekottide ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
80.	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK (Avarii-, erakorraliste ja kiirete remonditööde teostamine 2022)	12 kuud	IV kvartal	MK
81.	Majapidamispaperi ostmine MK 1	12 kuud	IV kvartal	MK
82.	Arvutite, monitoride ja sülearvutite ostmine (2022)	1 aasta	IV kvartal	AM

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
83.	Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine	12 kuud	IV kvartal	VK-ta LR
84.	Meditsiiniseadmete hooldus- ja remonditööd (2021-2022)	2 aastat	IV kvartal	KP LR
85.	Elektripaigaldise remont ja ehitus	36 kuud	IV kvartal	AM
86.	Elektripaigaldise käidutoimingute ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
87.	Laborikaupade transporditeenuse ostmine	36 kuud	IV kvartal	LM
88.	Reaktiivide ostmine haigustekitajate määramiseks Real-Time PCR-meetodil	60 kuud	IV kvartal	AM
89.	Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid	24 kuud	IV kvartal	AM

Lühendid

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

SET EM - sotsiaal- ja eriteenus

KP LR - konkurentsipõhine läbirääkimistega

VK LR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

LM - lihtmenetlus