

2022. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
1	Siseauditi teenuse ostmine 2022-2023	24 kuud	I kvartal	LM
2	Meditsiinilised tarvikud: süstlad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid	24 kuud	I kvartal	AM
3	Parenteraalsete toitelahuste ostmine	24 kuud	I kvartal	AM
4	Skeleti-lihassüsteemi ravimite ostmine	24 kuud	I kvartal	AM/R
5	Seedetraktiravimite ostmine	24 kuud	I kvartal	AM
6	Röntgenkontrastainete ostmine	12 kuud	I kvartal	AM/R
7	Meditsiiniseadmete (tootja Getinge jt) hooldus- ja remonditööd	24 kuud	I kvartal	KPLR
8	Kiirabi defibrillaatorite ostmine	63 kuud	I kvartal	AM
9	Vererõhu holteruuringu süsteemi ostmine	62 kuud	I kvartal	LM
10	EKG holteruuringu registraatorid	62 kuud	III kvartal	LM
11	Kompuutertomograaf	62 kuud	I kvartal	AM/R
12	Meditsiiniseadmete (tootja GE) hooldus- ja remonditööd	12 kuud	I kvartal	KPLR
13	2D videolaparoskoopide ostmine	62 kuud	I kvartal	AM
14	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 analüüside teostamiseks	12 kuud	I kvartal	AM
15	Reaktiivide ostmine SARS-CoV-2 RNA kiirtestideks molekulaardiagnostilisel meetodil	12 kuud	I kvartal	AM/R
16	Reaktiivide ostmine hingamisteede bakterite DNA määramiseks Real-Time PCR-meetodil	12 kuud	I kvartal	LM
17	Reaktiivide ostmine nakkustekitajate määramiseks NAT meetodil	60 kuud	II kvartal	AM/R
18	Immunoloogia analüsaatori ja reaktiivide ostmine	60 kuud	I kvartal	AM/R
19	Isolatsioonipalati rekonstrueerimise lähteülesande koostamine	2 kuud	I kvartal	LM
20	Laborikaupade transporditeenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	LM
21	Leiva ja leivatoodete ostmine	36 kuud	I kvartal	AM
22	Autode hooldus- ja remonditeenuste ostmine	24 kuud	I kvartal	AM
23	Elektrienergia ostmine	12 kuud	I kvartal	AM/R
24	Turvasüsteemid 1 ja Tuleohutuspäigaldised 3- hooldusteenuse ostmine	48 kuud	I kvartal	AM
25	Kompuutertomograafi paigalduseks projekteerimistööd	3 kuud	I kvartal	LM
26	Isolatsioonipalati rekonstrueerimise projekteerimine	8 kuud	I kvartal	AM
27	Radiograafi ruumigrupi ehitustööd	9 kuud	I kvartal	AM
28	Liha ja lihatoodete ostmine MK 2	12 kuud	I kvartal	MK
29	Piima ja piimatoodete ostmine MK 2	9 kuud	I kvartal	MK
30	Puhvertoiteallikate (UPS) remonditeenuse ostmine	6 kuud	IV kvartal	AM
31	Turvateenuse ostmine	36 kuud	I kvartal	SE
32	Küberturbeteenused	12 kuud	I kvartal	AM
33	Pärnu Haigla Ristiku 1 terviselinnaku funktsionaalse arengukava koostamine	5 kuud	I kvartal	AM
34	Aspiratsioonisüsteemi kulutarvikute ostmine	24 kuud	II kvartal	LM
35	Hemodialüüsilahuste ja -tarvikute ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
36	Värvimis- ja katmisautomaadi ostmine	84 kuud	II kvartal	AM
37	Endoskoopide ja positsioneerimissüsteemi ostmine	62 kuud	II kvartal	AM
38	Arkoskoop	62 kuud	III kvartal	AM
39	Diatermia koagulaatorid	62 kuud	III kvartal	LM
40	Diagnostiliste monitoride ostmine	62 kuud	II kvartal	LM
41	Ultraheliaparaat loote 3D uuringuteks	62 kuud	III kvartal	AM/R
42	Oftalmoloogilise laseri ostmine	62 kuud	II kvartal	AM
43	Silma eesmise segmendi topograaf-tomograafi ostmine	63 kuud	II kvartal	AM
44	Kõrgintensiivsusega elektromagnetilise stimulatsiooni teraapiaseade	62 kuud	III kvartal	LM
45	Funktsionaalsete haiglavoodite ostmine	62 kuud	III kvartal	LM
46	Magnetresonantstomograafi hooldus- ja remonditeenuse ning uuendamise ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
47	Kompuutertomograafi hooldus- ja remonditeenuse ostmine	24 kuud	II kvartal	AM/R
48	Instrumentide pesur ja konteinerite pesumasin	62 kuud	III kvartal	LM
49	Tuleohutuspäigaldised 1 - hooldusteenuse ostmine	48 kuud	II kvartal	AM
50	Laste mänguväljaku ehitustööd	4 kuud	II kvartal	AM
51	Kuivainete, aedviljakonservide, mahla, kohvi ja tee, maitseainete ostmine	24 kuud	II kvartal	AM
52	Turvasüsteemid 2 ja 3- hooldusteenuse ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM

Jrk nr	Hanke objekt	Lepingu kestus	Hanke väljakuulutamise eeldatav aeg	Hankemenetluse liik
53	Libedustõrje materjalide ostmine	24 kuud	III kvartal	LM
54	Lumekoristusteenuse ostmine	36 kuud	III kvartal	AM
55	B korpuse sünnitus- ja perepalatite remont ja möbleerimine	6 kuud	IV kvartal	AM
56	Sise- ja välisjaljastuse taimede hooldustööd	48 kuud	II kvartal	LM
57	Kompuutertomograafi paigaldusele eelnevad ehitustööd	4 kuud	IV kvartal	AM
58	Kindlustusteenuse ostmine (vara-, kasko-, liikluskindlustus)	24 kuud	II kvartal	AM
59	Personaliarvestuse tarkvara ostmine	48 kuud	II kvartal	VD
60	Haigla finants-, personali- ja majandusinfosüsteemi ROOL hooldusteenused	12 kuud	II kvartal	VKLR
61	Võrgulülite ostmine	40 kuud	II kvartal	AM/R
62	Serverite rentimine	60 kuud	II kvartal	AM
63	Kettamassiivide ja nende vaheliste fiiberülite ostmine	60 kuud	II kvartal	AM/R
64	Varundusseadme ostmine	60 kuud	III kvartal	AM
65	Varundustarkvara Veeam tootetoetuse pikendamine	36 kuud	II kvartal	LM
66	Hüübivusuuringute reaktiivide ostmine	12 kuud	II kvartal	LM
67	Siibripesumasinate ostmine	63 kuud	II kvartal	LM
68	Kardiotokograafide ostmine	63 kuud	III kvartal	LM
69	Desinfektsiooni- ja puhastusvahendite ostmine	24 kuud	III kvartal	AM
70	Esomeprasooli ostmine	15 kuud	III kvartal	AM/R
71	Kuivatuskapid	62 kuud	III kvartal	LM
71	Ultraheliaparaat lihas- ja liigessüsteemi diagnostikaks, botuliinteraapiaks, punktsiooniks	62 kuud	III kvartal	LM
73	Operatsioonilambid	62 kuud	III kvartal	AM
74	Dialüüsiaparaat koos vere soojendajaga	62 kuud	III kvartal	LM
75	Patsiendi tõstesüsteem intensiivi	62 kuud	III kvartal	LM
76	Sisekliimasüsteemid 1 ja 2- hooldusteenuse ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM/R
77	Puhastusvahendite ostmine	36 kuud	III kvartal	AM
78	Kartuli ostmine	12 kuud	III kvartal	LM
79	Isolatsioonipalatite rekonstrueerimise ehitustööd	8 kuud	IV kvartal	AM
80	Patoloogiaosakonna koostööpartneri ja ruumide üürniku leidmine	36 kuud	III kvartal	AM/R
81	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine	24 kuud	III kvartal	AM/R
82	Joogivee ostmine ja veeautomaatide rent	36 kuud	III kvartal	LM
83	Serverite virtualiseerimise tarkvara VMWare tootetoetuse pikendamine	36 kuud	III kvartal	LM
84	Külmutatud aedviljad ja marjad	24 kuud	IV kvartal	LM
85	Külmutatud kala ja kalatoodete ostmine	24 kuud	IV kvartal	LM
86	Piima ja piimatoodete ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R
87	Molekulaardiagnostika labori projekteerimine	5 kuud	IV kvartal	LM
88	Üldehitus- ja siseviimistlustööde ostmine MK 1	12 kuud	IV kvartal	MK
89	Autode ostmine	48 kuud	IV kvartal	AM
90	Pesupesemisteenuse ostmine	36 kuud	IV kvartal	AM/R
91	Telefoni- ja andmesideteenuste ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM
92	McAfee litsentside tootetoetuse pikendamine, lisalitsentside ja kohapealse tugiteenuse ostmine	36 kuud	IV kvartal	AM
93	Infektsioonivastaste ainete ostmine	24 kuud	IV kvartal	AM/R

Lühendid

AM - avatud hankemenetlus

AM/R - avatud hankemenetlus rahvusvaheline

LM - lihthankemenetlus

SE - sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega

VKLR - väljakuulutamiseta läbirääkimistega

MK - minikonkurss